設計工程表 月 2 月 3 月 4 月 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 項目 担 当 1 イベント 制御盤キックオフ 電気工事着工 現地打合せ 計装品購入手配 2 設計業務 電動機リスト 計装リスト 制御盤リスト 盤間系統図 3 制御装置設計 IOリスト 電動機IO アナログIO ブロック図 機器単体運転ブロック図 連動運転/停止図 インターロックブロック図 アナログ制御ブロック図 設計用PLC手配 • PLCソフト作成 タッチパネル-PLC間IOリスト タッチパネル画面作成 タッチパネル-PLC間デバック LCP01 通信設定(ネットワーク設定) **CCP01** LCP02 03 各機器ラダー作成 盤間取合 | | アナログ制御作成 PLCデバック JWソフト作成 JW提出画面 ☆ -|>|★| 全体枠組み作成 IOリスト(TAG作成) グラフィック画面 計器画面 トレンド画面 アラーム画面 帳票 JW-PLC間デバック 4 動作試験 社内試験 工場動作試験 盤検査 ☆ 打合せ用提出 受電:6月30日 無負荷運転:7月1日~7月14日 火入・乾燥焚く:7月15日 負荷運転:7月20日~8月29日 ★ 完成図提出 ● 予定日

~お客様へ~

この資料は、お客様の内部における利用のみを予定して提供されるものであります。

つきましては、当社の事前の承諾を得ずに第三者への開示、漏洩、頒布、

及び本資料の目的以外に利用することを、固くおことわり致します。